



CONSORCIO DE
SANTIAGO

NÚMERO DE ENCARGO A MEDIO PROPIO	FECHA FORMALIZACIÓN	TÍTULO / OBJETO	DURACIÓN	ENCARGADO	ENCARGADO OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LA ENTIDAD QUE EFECTÚA EL ENCARGO	DOCUMENTO DEL ENCARGO
2023/0002/ENC 1231847Z	27/10/2023	Obra del proyecto modificado nº 1 del proyecto básico y de ejecución de sustitución de la cubierta del Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, en Santiago de Compostela, el servicio de dirección facultativa de la obra y el servicio de dirección de ejecución y coordinación de seguridad y salud de la obra	9 MESES	EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, SA, S.M.E., M.P. (TRAGSA)	2.715.380,40€	ENCARGO
Modificado n.º 2	28/08/2024	Se amplía el plazo CUATRO MESES Incremento económico: 353.291,96 €	4 MESES		353.291,96 €	MOD. Nº 2
Modificado n.º 3	24/01/2025	Se amplía el plazo CUATRO MESES	4 MESES			MOD. Nº 3
Modificado n.º 3	9/06/2025	Se amplía el plazo UN ME	1 MES			MOD. Nº 4
Modificado n.º 3	25/06/2025	Modificado sin variación económica	-			MOD Nº 5